

	GoTech Solutions, S. A. Sistema Web de Apuestas	Hoja	1 de 4
		Elaborado por:	Arquitecto
		Versión plantilla	1.0
		Fecha plantilla	Abr 2026
		Fecha documento	abr. 2026
	Metodología	N/A	
	Metodología del Proyecto – Fase 2	Metodología	

Tabla de Contenido

1. Definición del Marco Híbrido	1
2. Roles de Segunda Fase	2
Analista de datos: Jenny.....	2
QA Tester/Ingeniero de pruebas: Lester.....	2
Arquitecto: Antonio.....	2
Analista de riesgos: Edwin.....	2
Diseñador de base de datos: Jean.....	3
Diseñador UX/UI / Analista funcional: Wilson	3
3. Artefactos	3
4. Eventos Ritmo de trabajo	4

1. Definición del Marco Híbrido

La definición del método nos permitirá tener un mejor análisis del sistema, identificar de mejor forma los entregables para una propuesta integral y que de valor al usuario de dicha aplicación, utilizaremos una metodología Ágil (Kanban) ya que en esta etapa del proyecto se tienen definidas y divididas las secciones que deben cumplirse, por lo que se vio la necesidad de realizar reuniones semanales para definir y revisar el alcance y los hitos con el cliente SRS, como seguimiento ejecutamos el desarrollo de la documentación en Sprints semanales para mantener la flexibilidad de las actividades y entregables de cada tarea asignada en los miembros del equipo.

En esta definición de usos de tecnología, se estará trabajando en Sprints para la elaboración de los artefactos (documentos del requerimiento y complementarios para la descripción del proyecto). Como aplicaciones y plataformas utilizadas, tanto en la fase I y en esta fase II se han hecho uso de las tecnologías Git Project (por las bondades de Git, adoptamos este marco de trabajo como nuestro Kanban), Google Meet (herramienta para reuniones), Kanban como nuestro tablero de actividades, Excel (Office 365) como una herramienta complementaria en el diseño y documentación, así como también el desarrollo y uso de las plataformas de PostgreSQL, Draw.io, UML para el diseño de los diagramas para el proyecto.

	GoTech Solutions, S. A. Sistema Web de Apuestas	Hoja	2 de 4
		Elaborado por:	Arquitecto
		Versión plantilla	1.0
		Fecha plantilla	Abr 2026
		Fecha documento	abr. 2026
	Metodología	N/A	
	Metodología del Proyecto – Fase 2	Metodología	

2. Roles de Segunda Fase

Estructura de Roles y Responsabilidades que se están asignado en esta fase

Analista de datos: Jenny

Su enfoque es transformar datos crudos en información accionable para la toma de decisiones del proyecto.

- Recopilar y limpiar datos de diversas fuentes.
- Identificar patrones, tendencias y correlaciones que afecten al negocio.
- Crear dashboards y reportes visuales para los stakeholders.
- Asegurar la integridad y precisión de los datos utilizados en el desarrollo.

QA Tester/Ingeniero de pruebas: Lester

Su objetivo es encontrar fallos antes que el usuario final.

- Diseñar y ejecutar planes de prueba (manuales o automatizados).
- Reportar, documentar y dar seguimiento a los bugs o errores detectados.
- Realizar pruebas de regresión para asegurar que nuevos cambios no rompan lo existente.
- Colaborar con desarrolladores para reproducir errores complejos.

Arquitecto: Antonio

Diseñador de la estructura robusta y escalable del sistema.

- **Diseño de Solución:** Define los diagramas de componentes y despliegue (UML) bajo los que se registrá el desarrollo.
- **Selección Tecnológica:** Establece los estándares de bases de datos, lenguajes y servicios en las plataformas que se identifiquen.
- **Garantía de Atributos de Calidad:** Asegura que el sistema sea seguro, rápido y mantenible a largo plazo.

Analista de riesgos: Edwin

Se encarga de mirar hacia el futuro para prevenir desastres económicos, operativos o técnicos.

	GoTech Solutions, S. A. Sistema Web de Apuestas	Hoja	3 de 4
		Elaborado por:	Arquitecto
		Versión plantilla	1.0
		Fecha plantilla	Abr 2026
		Fecha documento	abr. 2026
	Metodología	N/A	
	Metodología del Proyecto – Fase 2	Metodología	

- Identificar posibles amenazas que puedan retrasar o cancelar el proyecto.
- Evaluar el impacto y la probabilidad de cada riesgo detectado.
- Diseñar planes de mitigación (¿qué hacemos si pasa esto?) y planes de contingencia.
- Monitorear los indicadores de riesgo durante todo el ciclo de vida del desarrollo

Diseñador de base de datos: Jean

Es el arquitecto del "almacén" de información. Su trabajo es invisible pero crítico para el rendimiento.

- Diseñar el modelo lógico y físico de los datos (tablas, relaciones, llaves).
- Optimizar consultas (queries) para que la aplicación sea rápida.
- Garantizar la escalabilidad y la normalización de la base de datos.
- Definir políticas de seguridad y respaldo de la información

Diseñador UX/UI / Analista funcional: Wilson

Experto en la etapa de definición de la experiencia y el requerimiento.

- UX: Investigar al usuario, crear user flows y estructuras (wireframes).
- UI: Diseñar la interfaz visual, tipografías, colores y componentes interactivos
- Traducir las necesidades del cliente en requerimientos técnicos claros.
- Asegurar que lo que se diseña sea técnicamente posible y cumpla con el objetivo de negocio.
- Servir de puente de comunicación entre el cliente y el equipo de desarrollo.

3. Artefactos

Se identifican los siguientes elementos necesarios para completar la documentación de la primera fase del proyecto los cuales clasificamos así:

- **Diagrama de ER.**
- **Diagrama de Componentes.**
- **Diccionario de Datos.**
- **Análisis de Riesgos.**
- **Planes de QA.**

	GoTech Solutions, S. A. Sistema Web de Apuestas	Hoja	4 de 4
		Elaborado por:	Arquitecto
		Versión plantilla	1.0
		Fecha plantilla	Abr 2026
		Fecha documento	abr. 2026
	Metodología	N/A	
	Metodología del Proyecto – Fase 2	Metodología	

4. Eventos Ritmo de trabajo

Definimos este esquema de trabajo con el fin de asignar las cargas de trabajo adecuadas y equitativas con revisiones y entregas parciales en relación al avance y fechas establecidas en el plan.

- **Planificación Inicial:** Reuniones para definir el funcionamiento de la aplicación de forma no funcional, elementos necesarios para construcción del ER, el diccionario y las pruebas a ejecutar.
- **Sprint Planning:** Al inicio de cada iteración para elegir qué historias de usuario atacar.
- **Weekly Stand-up:** Reunión de 15 minutos para ver avances semanales.
- **Sprint Review / Demo:** Presentación del avance de las asignaciones y documentos al final de cada weekly.
- **Comité de Control de Cambios:** Una reunión para revisar la documentación de esta fase y colección de archivos para su entrega.