

	GoTech Solutions, S. A. Sistema Web de Apuestas	Hoja	1 de 4
		Elaborado por:	Arquitecto
		Versión plantilla	1.0
		Fecha plantilla	mar 2026
		Fecha documento	mar. 2026
	Metodología	N/A	
	Metodología del Proyecto	Metodología	

Tabla de Contenido

1. Definición del Marco Híbrido	1
2. Roles	2
Gestor de Proyectos: Jenny.....	2
Analista de Negocio: Lester	2
Arquitecto: Antonio.....	2
Líder Técnico: Edwin.....	2
Especialista de Documentación Técnica: Jean	3
Analista de Procesos: Wilson	3
3. Artefactos	3
4. Eventos Ritmo de trabajo	4

1. Definición del Marco Híbrido

Se definición del método nos permitirá tener un mejor análisis del sistema, identificar de mejor forma los entregables para una propuesta integral y que de valor al usuario de idcha aplicación, utilizaremos una metodología Ágil (Kanban) ya que en esta etapa del proyecto se tienen definidas y divididas las secciones que deben cumplirse, por lo que se vio la necesidad de realizar reuniones semanales para definir y revisar el alcance y los hitos con el cliente SRS, como seguimiento ejecutamos el desarrollo de la documentación en Sprints semanales para mantener la flexibilidad de las actividades y entregables de cada tarea asignada en los miembros del equipo.

En esta definición de usos de tecnología, se estará trabajando en Sprints para la elaboración de los artefactos (documentos del requerimiento y complementarios para la descripción del proyecto). Como aplicaciones y plataformas utilizadas, en esta fase I se han hecho uso de las tecnologías Git Project (por las bondades de Git, adoptamos este marco de trabajo como nuestro Kanban), Google Meet (herramienta para reuniones), Kanban como nuestro tablero de actividades, Excel (Office 365) como una herramienta complementaria en el diseño y documentación para el proyecto.

	GoTech Solutions, S. A. Sistema Web de Apuestas	Hoja	2 de 4
		Elaborado por:	Arquitecto
		Versión plantilla	1.0
		Fecha plantilla	mar 2026
		Fecha documento	mar. 2026
	Metodología	N/A	
	Metodología del Proyecto	Metodología	

2. Roles

Estructura de Roles y Responsabilidades

Gestor de Proyectos: Jenny

Responsable de la visión estratégica, el cumplimiento de plazos y la comunicación con los interesados.

- **Planificación de Alto Nivel:** Define el cronograma global (Gantt) y asegura que los hitos del proyecto se cumplan.
- **Gestión de Recursos y Riesgos:** Identifica cuellos de botella y gestiona el presupuesto o recursos del equipo.
- **Facilitación Ágil:** Asegura que las ceremonias (Dailies, Plannings) se ejecuten y que el equipo no tenga impedimentos.

Analista de Negocio: Lester

El puente entre la necesidad del cliente y la solución técnica.

- **Gestión del Backlog:** Transforma la Visión y el Glosario en **Historias de Usuario** priorizadas.
- **Definición de Criterios de Aceptación:** Establece las condiciones mínimas que debe cumplir cada funcionalidad para ser aprobada.
- **Validación de Requerimientos:** Asegura que lo que se está construyendo resuelva el problema de negocio planteado.

Arquitecto: Antonio

Diseñador de la estructura robusta y escalable del sistema.

- **Diseño de Solución:** Define los diagramas de componentes y despliegue (UML) bajo los que se regirá el desarrollo.
- **Selección Tecnológica:** Establece los estándares de bases de datos, lenguajes y servicios en las plataformas que se identifiquen.
- **Garantía de Atributos de Calidad:** Asegura que el sistema sea seguro, rápido y mantenible a largo plazo.

Líder Técnico: Edwin

Responsable de la ejecución técnica y la calidad del código.

	GoTech Solutions, S. A. Sistema Web de Apuestas	Hoja	3 de 4
		Elaborado por:	Arquitecto
		Versión plantilla	1.0
		Fecha plantilla	mar 2026
		Fecha documento	mar. 2026
	Metodología	N/A	
	Metodología del Proyecto	Metodología	

- **Guía de Implementación:** Supervisa que los desarrolladores sigan la arquitectura definida por Antonio.
- **Code Review:** Revisa el código subido a Git para asegurar que cumple con las mejores prácticas.
- **Gestión de Deuda Técnica:** Equilibra la rapidez de entrega en los Sprints con la limpieza y estabilidad del software.

Especialista de Documentación Técnica: Jean

Encargado de la trazabilidad y el conocimiento del proyecto.

- **Redacción de SRS:** Consolida los requerimientos funcionales y no funcionales en el documento estándar.
- **Mantenimiento del Repositorio:** Organiza la documentación en Git para que sea accesible y esté actualizada.
- **Elaboración de Manuales:** Crea las guías técnicas y de usuario final basadas en los módulos del sistema.

Analista de Procesos: Wilson

Experto en el flujo operativo y la optimización del negocio.

- **Modelado de Procesos (BPMN):** Documenta los diagramas "As-Is" (cómo es hoy) y "To-Be" (cómo será con el sistema).
- **Reglas de Negocio:** Define la lógica operativa que el sistema debe automatizar o restringir.
- **Identificación de Mejoras:** Analiza cómo el nuevo software impactará positivamente los procesos actuales de la organización

3. Artefactos

Se identifican los siguientes elementos necesarios para completar la documentación de la primera fase del proyecto los cuales clasificamos así:

- **Artefactos de Inicio (Estratégicos):** Visión, Glosario, Reglas de Negocio, Diagramas BPMN y SRS (Software Requirements Specification).
- **Artefactos de Gestión (Tácticos):** Product Backlog para el detalle de las actividades.

	GoITech Solutions, S. A. Sistema Web de Apuestas	Hoja	4 de 4
		Elaborado por:	Arquitecto
		Versión plantilla	1.0
		Fecha plantilla	mar 2026
		Fecha documento	mar. 2026
	Metodología	N/A	
	Metodología del Proyecto	Metodología	

- **Artefactos de Ejecución (Operativos):** Historias de Usuario, Criterios de Aceptación, Sprint Backlog y la Matriz de Trazabilidad.

4. Eventos Ritmo de trabajo

Definimos este esquema de trabajo con el fin de asignar las cargas de trabajo adecuadas y equitativas con revisiones y entregas parciales en relación al avance y fechas establecidas en el plan.

- **Planificación Inicial:** Reuniones para definir el UML y el SRS.
- **Sprint Planning:** Al inicio de cada iteración para elegir qué historias de usuario atacar.
- **Weekly Stand-up:** Reunión de 15 minutos para ver avances semanales.
- **Sprint Review / Demo:** Presentación del avance de las asignaciones y documentos al final de cada weekly.
- **Comité de Control de Cambios:** Una reunión para revisar la documentación de esta fase y colección de archivos para su entrega.